

**Stadt Regis-Breitungen
Der Bürgermeister**

Beschlussvorlage Nr. 04/13/2025 SR

Einreicher: Bauverwaltung, Herr Mikoleiczik

Gegenstand: Auftragsvergabe Erweiterung KITA in Regis-Breitungen 1. Nachtrag Firma Teuber Erweiterung BMA
--

Beratungsfolge	Sitzungstermine	öffentl./nichtöffentl.	Empfehlung	ohne Empfehlung
Technischer Ausschuss	14.08.2025	öffentlich	ja	
Verwaltungsausschuss				

Beschlussvorschlag:

Die Stadträte der Stadt Regis-Breitungen wollen folgenden Beschluss fassen:

**Auftragsvergabe Erweiterung Kindertagesstätte Regis-Breitungen
Los 20 Elektroinstallation Erweiterung der Brandmeldeanlage Fa. Teuber 1. Nachtrag**

Die Brandmeldeanlage kann nicht wie geplant erweitert werden, weil die vorhandene Anlage ausgelastet ist. Es muss eine neue getrennte Leitung zum Anbau geführt werden. Um nicht die komplette Decke in der Kita im Flur zu öffnen, wird hier eine Erdverlegung als beste Variante umgesetzt.

Die Firma Teuber aus Borna wird mit der ausgeschriebenen Leistung, Erweiterung der Brandmeldeanlage für das Bauvorhaben Erweiterung KITA in Regis-Breitungen, **mit Brutto 7.601,36 € als 1. Nachtrag** beauftragt.

Begründung:

Die Firma Teuber erbringt die Hauptleistungen Elektroinstallation und muss für die ASB Sicherheitstechnik GmbH die Kabel verlegen.

Von der Beratung und Beschlussfassung war kein Mitglied des Stadtrates ausgeschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Mitglieder Stadtrat	15	davon anwesend	
Ja-Stimmen		Nein-Stimmen	
Stimmenthaltungen			
beschlossen		nicht beschlossen	